

Bauabschnitt	Baubeginn	Bauende
BA 1 Kressbronn Süd	Q3 2022	Q4 2022
BA 2 Kressbronn Ost	Q1 2023	Q3 2023
BA 3 Kressbronn Nord	Q1 2023	Q4 2023

Priorisiert werden:

1. Tunau, Schnaidt
2. Parkrealschule Kressbronn
3. GWG Heidach
4. Kümmertsweiler
5. Krummesteg

Backbone Ausbau ist hierfür auf einer Länge von 9 km noch notwendig

STADTWERK AM SEE